	АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ



	
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	

	14 мая 2018г.
	г. Новоалександровск
	           № 718


Об утверждении Порядка инициирования, подготовки и реализации муниципальных проектов (программ) на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края
В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 22 мая 2017 года № 208-п «Об организации проектной деятельности в Ставропольском крае», методическими рекомендациями управления по обеспечению проектной деятельности аппарата Правительства Ставропольского края по порядку инициирования, подготовки и реализации ведомственных и муниципальных проектов (программ), администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок инициирования, подготовки и реализации муниципальных проектов (программ) на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации -  начальника территориального отдела города Новоалександровска администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края Картишко И.В.       
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края                                                                 С.Ф. Сагалаев
Утвержден постановлением

 администрации 

Новоалександровского городского округа 

Ставропольского края

от  14 мая  2018г. №718
ПОРЯДОК ИНИЦИИРОВАНИЯ, ПОДГОТОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ) НА ТЕРРИТОРИИ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

I. Общие положения


1. Настоящий Порядок инициирования, подготовки и реализации муниципальных проектов (программ) (далее – Порядок) разработан в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Ставропольском крае и функциональной структурой системы управления проектной деятельностью в Ставропольском крае, утвержденными постановлением Правительства Ставропольского края «Об организации проектной деятельности в Ставропольском крае» от 22 мая 2017 г. № 208-п (далее соответственно – Положение, функциональная структура), с учетом  методических рекомендаций, разработанных управлением по обеспечению проектной деятельности аппарата Правительства Ставропольского края (далее – региональный проектный офис).

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке соответствуют терминам и определениям, приведенным в Постановлении Правительства Российской Федерации от 15.10.2016 №1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации». 
3.Нормативными правовыми актами администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края могут устанавливаться особенности применения настоящего Положения в отношении отдельных видов проектов (программ) (проектов по капитальному строительству, проектов по информационным технологиям, организационных проектов и др.).

4. Организационная структура системы управления проектной деятельностью администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края включает в себя:

а) постоянные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:

муниципальный координационный совет  по проектной деятельности администрации  Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее - муниципальный координационный совет);

муниципальный проектный офис администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее - муниципальный проектный офис);

б) формируемые в целях реализации муниципальных проектов (программ) временные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:

кураторы проектов (программ);

проектные комитеты проектов (программ);
функциональные заказчики проектов (программ);

руководители проектов (программ);

администраторы проектов (программ);

руководители рабочих органов проектов (программ);

рабочие органы проектов (программ);

участники проекта (программы);

в) обеспечивающие и вспомогательные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:

общественно-деловые советы;

экспертные группы.

5. Функции органов управления проектной деятельностью в Новоалександровском городском округе Ставропольского края определяются функциональной структурой системы управления проектной деятельностью в Новоалександровском городском округе Ставропольского края, утверждаемой постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

II. Инициирование муниципальных проектов (программ) 

6. Предложения по муниципальным проектам (программам) (далее – проектное (программное) предложение) разрабатываются и инициируются структурными подразделениями администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – структурные подразделения администрации) по собственной инициативе, а также в соответствии с поручениями Губернатора Ставропольского края, решениями Правительства Ставропольского края,  совета при Губернаторе Ставропольского края по проектной деятельности, Главы Новоалександровского городского округа Ставропольского края, муниципального координационного совета и исходя из установленных параметров и приоритетов формирования портфеля приоритетных проектов (программ).
Проектные (программные) предложения могут подготавливаться, в том числе, по итогам проведения экспертно-аналитических мероприятий и инициироваться рабочими группами, специально формируемыми по решению муниципального координационного совета проектной деятельности.

Проектные (программные) предложения могут инициироваться заинтересованными территориальными отделами администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – территориальные отделы), общественными объединениями, научными и иными организациями.
7. При наличии поручения Губернатора Ставропольского края, решений Правительства Ставропольского края, совета при Губернаторе Ставропольского края по проектной деятельности, муниципального координационного совета проектной деятельности, Главы Новоалександровского городского округа Ставропольского края о целесообразности подготовки муниципального проекта (программы) разработка и одобрение проектного (программного) предложения не требуются. По такому муниципальному проекту (программе) формируется паспорт муниципального проекта (программы).

8.Подготовка проектного (программного) предложения осуществляется по форме и содержанию, с учетом методических рекомендаций по подготовке проектного (программного) предложения, разработанных региональным проектным офисом.

9. При подготовке проектного (программного) предложения инициатор проекта (программы) самостоятельно оценивает возможность отнесения проекта (программы) к приоритетному, ведомственному или муниципальному в соответствии с методическими рекомендациями регионального проектного офиса по отнесению проектов (программ) к приоритетным, ведомственным, муниципальным. 


Инициатор направляет проектное (программное) предложение, вместе с заполненным оценочным листом проекта (программы) в муниципальный проектный офис на бумажном и электронном носителе. 

10. Муниципальный проектный офис в течение 3 рабочих дней со дня поступления проектного (программного) предложения заносит проектное (программное) предложение в реестр проектных (программных) предложений в электронном виде и проводит оценку на соответствие качества его подготовки и полноты содержания положениям методических рекомендаций по подготовке предложения по приоритетному проекту (программе), разработанных региональным проектным офисом. Оценка проектного предложения осуществляется в соответствии с критериями, приведенными в приложении 2 к методическим рекомендациям по подготовке предложения по приоритетному проекту (программе), разработанным региональным проектным офисом, постановлением Правительства Ставропольского края от 22 мая 2017 г. № 208-п «Об организации проектной деятельности в Ставропольском крае». 
11. При соответствии проектного (программного) предложения указанным методическим рекомендациям муниципальный проектный офис определяет должностное лицо или структурное подразделение администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, ответственного за согласование проектного (программного) предложения с заинтересованным структурным подразделениям администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края и иными заинтересованными сторонами муниципального проекта (программы) (далее соответственно – должностное лицо администрации, заинтересованные стороны муниципального проекта (программы)) и направляет такому лицу проектное (программное) предложение не позднее 5 рабочих дней со дня поступления в муниципальный проектный офис. 

При несоответствии проектного (программного) предложения требованиям методических рекомендаций регионального проектного офиса, муниципальный проектный офис в течение 7 рабочих дней со дня поступления проектного (программного) предложения в муниципальный проектный офис возвращает его инициатору с указанием причин возврата.

12. Должностное лицо администрации в течение 2 рабочих дней со дня поступления проектного (программного) предложения направляет его для согласования заинтересованным сторонам муниципального проекта (программы).

Заинтересованные стороны муниципального проекта (программы) в течение 7 рабочих дней со дня поступления проектного (программного) предложения направляют должностному лицу администрации уведомления о его согласовании либо о наличии замечаний к данному проектному (программному) предложению. 

Должностное лицо администрации не позднее 2 рабочих дней со дня поступления проектного (программного) предложения направляет в муниципальный проектный офис замечания к проектному (программному) предложению или уведомление о его согласовании.

13. При наличии замечаний к проектному (программному) предложению муниципальный проектный офис по согласованию с заинтересованными сторонами проекта (программы) и инициатором проектного (программного) предложения в течение 3 рабочих дней со дня поступления данных замечаний могут принять решение о целесообразности доработки проектного (программного) предложения с учетом поступивших замечаний к проектному (программному) предложению. 

В этом случае должностное лицо администрации совместно с инициатором проектного (программного) предложения и с участием заинтересованных сторон ведомственного проекта (программы) в течение 7 рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности доработки проектного (программного) предложения обеспечивает доработку и согласование проектного (программного) предложения. 

При наличии неурегулированных разногласий после доработки проектного (программного) предложения муниципальный проектный офис не позднее 3 рабочих дней со дня доработки проектного (программного) предложения составляет таблицу разногласий к проектному (программному) предложению, которая подписывается всеми участниками согласования проектного (программного) предложения.

14. В случае если решение о целесообразности доработки проектного (программного) предложения с учетом поступивших замечаний к проектному (программному) предложению не принято, муниципальный проектный офис в течение 10 рабочих дней со дня поступления замечаний к проектному (программному) предложению возвращает проектное (программное) предложение инициатору проектного (программного) предложения с указанием причин возврата.

15. Доработанное и согласованное проектное (программное) предложение с таблицей разногласий к проектному (программному) предложению в течение 2 рабочих дней с даты согласования направляется должностным лицом администрации в муниципальный проектный офис для их дальнейшего направления в муниципальный координационный совет  по проектной деятельности. 

16. Согласованное проектное (программное) предложение направляется в муниципальный координационный совет по проектной деятельности для принятия одного из следующих решений:

об одобрении и подготовке паспорта муниципального проекта (программы), а также об определении структурного подразделения или должностного лица – ответственного за  разработку паспорта муниципального проекта (программы), установлении сроков подготовки и согласования паспорта муниципального проекта (программы); 

о нецелесообразности реализации муниципального проекта (программы);

об урегулировании разногласий, изложенных в таблице разногласий к проектному (программному) предложению;
об одобрении реализации проектного (программного) предложения в качестве приоритетного проекта (программы) Ставропольского края.
17. В случае принятия решения об одобрении реализации проектного (программного) предложения в качестве приоритетного проекта (программы) Ставропольского края проектное (программное) предложение вместе с заполненным оценочным листом проекта (программы) представляется главе для подписания и дальнейшего направления в региональный проектный офис. Требования по подготовке и согласованию проектного (программного) предложения по приоритетному проекту (программе) установлены Положением.
II. Паспорт ведомственного проекта (программы)

18. Подготовка паспорта муниципального проекта (программы) осуществляется по форме и содержанию, с учетом методических рекомендаций регионального проектного офиса по подготовке паспорта приоритетного проекта (программы).

19. Паспорт муниципального проекта (программы) разрабатывается структурным подразделением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края или его должностным лицом, определенным решением, принятым в соответствии с пунктами 7 и 16 настоящего Порядка (далее – разработчик).

20. Разработчик разрабатывает паспорт муниципального проекта (программы) в течение 15 рабочих дней, со дня принятия решения муниципальным координационным советом проектной деятельности об одобрении проектного (программного) предложения и разработке паспорта муниципального проекта (программы), если иной срок не установлен решением муниципального координационного совета проектной деятельности.
21. Разработчик направляет паспорт муниципального проекта (программы) в муниципальный проектный офис на бумажном носителе и в электронном виде. Муниципальный проектный офис проводит оценку на соответствие качества его подготовки и полноты содержания положениям методических рекомендаций по подготовке паспорта проекта (программы), разработанных региональным проектным офисом. Оценка паспорта муниципального проекта (программы) осуществляется в течении 7 рабочих дней.

22. В случае если паспорт муниципального проекта (программы) соответствует необходимым требованиям, муниципальный проектный офис в течение 2 рабочих дней направляет согласованный паспорт муниципального проекта (программы) разработчику для дальнейшего направления заинтересованным сторонам муниципального проекта (программы), а также получения заключения общественно-делового совета.
В случае если паспорт муниципального проекта не соответствует требования указанным в пункте 20 настоящего Порядка муниципальный проектный офис в течение 2 рабочих дней возвращает его на доработку разработчику с указанием причин возврата.

23. Разработчик направляет паспорт муниципального проекта (программы) на согласование:

в финансовое управление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края;

иным потенциальным исполнителям (соисполнителям) мероприятий муниципального проекта (программы);

в общественно-деловой совет.
В течение 15 рабочих дней со дня поступления на согласование паспорта муниципального проекта (программы), если иной срок не установлен решением муниципального координационного совета финансовое управление администрации Новоалександровского городского округа,  иные потенциальные исполнители (соисполнители) мероприятий муниципального проекта (программы) осуществляют согласование паспорта муниципального проекта (программы), общественно-деловой совет дает заключение на паспорт муниципального проекта (программы).

24. В случае если от заинтересованных сторон муниципального проекта (программы) в срок, указанный в пункте 23 настоящего Порядка, не поступили замечания к паспорту муниципального проекта (программы), он считается согласованным. 

В случае поступления замечаний к паспорту муниципального проекта (программы) от заинтересованных сторон муниципального проекта (программы) разработчик в течение 7 рабочих дней со дня поступления таких замечаний осуществляет доработку паспорта муниципального проекта (программы) и его направление на повторное согласование. 

Заинтересованные стороны муниципального проекта (программы) осуществляют согласование доработанного паспорта муниципального проекта (программы) в течение 10 рабочих дней со дня его поступления. Неурегулированные разногласия к доработанному паспорту муниципального проекта (программы) вносятся разработчиком в таблицу разногласий к паспорту муниципального проекта (программы).

25. Разработчик в течение 2 рабочих дней направляет согласованный паспорт муниципального проекта (программы) с заключением общественно-делового совета или паспорт муниципального проекта (программы) с заключением общественно-делового совета и таблицей разногласий к паспорту муниципального проекта (программы) в муниципальный проектный офис.

Муниципальный проектный офис в течение 3 рабочих дней направляет  согласованный паспорт муниципального проекта (программы) с заключением общественно-делового совета или паспорт муниципального проекта (программы) с заключением общественно-делового совета и таблицей разногласий к паспорту муниципального проекта (программы) в муниципальный координационный совет проекной деятельности для рассмотрения.

26. Паспорт муниципального проекта (программы) может быть рассмотрен экспертной группой муниципального проекта (программы) в случае принятия такого решения муниципальным координационным советом по  проектной деятельности.

III. Подготовка муниципального проекта (программы)

27. Одновременно с принятием решения об утверждении паспорта муниципального проекта (программы) муниципальный координационный совет по проектной деятельности принимает решение о назначении функционального заказчика и руководителя муниципального проекта (программы), о создании проектного комитета, формировании рабочих органов муниципального проекта (программы) и участников муниципального проекта (программы).               

28. Старшее должностное лицо муниципального проекта (программы) назначается для реализации особо важных муниципальных проектов (программ).

29. После  утверждения паспорта муниципального проекта (программы) разрабатывается сводный план муниципального проекта (программы), который состоит из следующих документов:

а) план муниципального проекта (программы) по контрольным точкам;

б) план согласований и контрольных мероприятий муниципального проекта (программы);

в) план финансового обеспечения муниципального проекта (программы);

г) план  управления ведомственным проектом (программой), который с учетом специфики проекта (программы) может включать разделы по  управлению рисками и возможностями, рассмотрению проблемных вопросов и управлению изменениями, организации взаимодействия и отчетности,  управлению результатами и выгодами, закупкам и поставкам и иные.

Подготовка сводного плана муниципального проекта (программы) осуществляется по форме и составу с учетом методических рекомендаций регионального проектного офиса по подготовке сводного и рабочего планов приоритетного проекта (программы). 

30. Руководитель муниципального проекта (программы) в течение 45 рабочих дней со дня утверждения паспорта муниципального проекта (программы), осуществляет разработку сводного плана муниципального проекта (программы), его согласование с участниками муниципального проекта (программы), муниципальным проектным офисом и направление его экспертной группе для подготовки заключения.

Неурегулированные разногласия к сводному плану муниципального проекта (программы) вносятся руководителем муниципального проекта (программы) в таблицу разногласий к сводному плану муниципального проекта (программы).

Согласованный сводный план муниципального проекта (программы) вносится руководителем муниципального проекта (программы) в проектный комитет.

31. Проектный комитет при поступлении согласованного сводного плана муниципального проекта (программы) с заключением экспертной группы или сводного плана муниципального проекта (программы) с заключением экспертной группы и таблицей разногласий к сводному плану муниципального проекта (программы) рассматривает их на своем очередном заседании и принимает одно из следующих решений:

об утверждении сводного плана муниципального проекта (программы);

о предварительном одобрении сводного плана муниципального проекта (программы) и целесообразности внесения изменений в паспорт муниципального проекта (программы);

об урегулировании разногласий к сводному плану муниципального проекта (программы).

В случае принятия решения о предварительном одобрении сводного плана муниципального проекта (программы) и целесообразности внесения изменений в паспорт муниципального проекта (программы) решение об утверждении сводного плана муниципального проекта (программы) проектным комитетом принимается после принятия муниципальным координационным советом решения о внесении изменений в паспорт муниципального проекта (программы).

IV. Реализация муниципального проекта (программы)

и управление изменениями муниципального проекта (программы)

32. Реализация муниципального проекта (программы) осуществляется в соответствии со сводным планом муниципального проекта (программы) и рабочим планом муниципального проекта (программы), разрабатываемым руководителем муниципального проекта (программы) на основе сводного плана муниципального проекта (программы) (далее - рабочий план муниципального проекта (программы). Разработка рабочего плана муниципального проекта (программы) осуществляется с учетом методических рекомендаций регионального проектного офиса.

33. В случае если в муниципальном проекте (программе) выделены этапы его (ее) реализации, мероприятия очередных этапов начинаются при наличии соответствующего решения муниципального координационного совета (в отношении этапов, зафиксированных в паспорте муниципального проекта (программы) или проектного комитета (в отношении этапов, зафиксированных в сводном плане муниципального проекта (программы), не включенных в паспорт муниципального проекта (программы).

Указанные решения не могут быть приняты до принятия муниципальным координационным советом проектной деятельности (проектным комитетом) решения о завершении текущего этапа реализации муниципального проекта (программы).

34. В ходе реализации муниципального проекта (программы) в сводный план муниципального проекта (программы) и рабочий план муниципального проекта (программы) могут вноситься изменения в соответствии с процедурой управления изменениями муниципальных проектов (программ), определенной планом управления муниципальным проектом (программой).

35. В ходе реализации муниципального проекта (программы) проводится соответствующая оценка актуальности его (ее) целей, задач и способов реализации с учетом имеющихся рисков и возможностей по повышению выгод от реализации муниципального проекта (программы).

Соответствующая оценка может проводиться функциональным заказчиком муниципального проекта (программы) с участием экспертной группы в соответствии со сводным планом ведомственного проекта (программы), а также по инициативе функционального заказчика муниципального проекта (программы) либо по решению проектного комитета при существенных изменениях обстоятельств, влияющих на реализацию муниципального проекта (программы).

Результаты оценки и соответствующие предложения рассматриваются проектным комитетом.

36. Разработка и согласование проектов муниципальных правовых актов администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, а также иных документов, подготавливаемых в рамках реализации муниципальных проектов (программ), осуществляются участниками муниципального проекта (программы).

37. Руководителем муниципального проекта (программы) подготавливается ежегодный отчет о ходе его реализации в сроки, определенные сводным планом муниципального проекта (программы). После одобрения проектным комитетом отчет публикуется на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

38.Решение о привлечении сотрудника администрации Новоалександровского городского округа в муниципальный проект (программу) в качестве участника в составе того или иного проектного органа принимается совместно руководителем муниципального проекта (программы) и Главой Новоалександровского городского округа Ставропольского края, с обязательным ознакомлением руководителя структурного подразделения администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, который является непосредственным руководителем привлекаемого в проект (программу) работника.

Глава, руководители структурных подразделений администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края несут персональную ответственность за создание благоприятных условий для эффективной проектной деятельности работников и в случае необходимости принимают решение о перераспределении должностной и проектной нагрузки с целью обеспечения эффективной реализации проектов (программ).

В случае конфликта между проектной нагрузкой работников по приоритетному проекту (программе) и муниципальному проекту (программе) приоритет имеют задачи по приоритетному проекту (программе).

V. Мониторинг реализации муниципальных проектов (программ)

39. Мониторинг реализации муниципальных проектов (программ) представляет собой систему мероприятий по измерению фактических параметров муниципальных проектов (программ), расчету отклонения фактических параметров муниципальных проектов (программ) от их плановых значений, анализу их причин, прогнозированию хода реализации муниципальных проектов (программ), принятию управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

40. Мониторинг реализации муниципальных проектов (программ) проводится в отношении:

1) паспорта муниципального проекта (программы);

2) сводного плана муниципального проекта (программы);

3) рабочего плана муниципальных проекта (программы).

41. Мониторинг реализации муниципальных проектов (программ) осуществляют:

1) руководитель муниципальных проекта (программы) - в отношении рабочего плана муниципального проекта (программы) и включенных в него мероприятий по корректирующим воздействиям, поручений Губернатора Ставропольского края, решений Правительства Ставропольского края, совета, муниципального координационного совета проектной деятельности, проектного комитета, Главы Новоалександровского городского округа Ставропольского края принимаемых в рамках реализации муниципального проекта (программы);

2) проектный комитет - в отношении сводного плана муниципального проекта (программы), поручений Губернатора Ставропольского края, решений Правительства Ставропольского края, совета, муниципального координационного совета проектной деятельности, проектного комитета, Главы Новоалександровского городского округа Ставропольского края принимаемых в рамках реализации приоритетного проекта (программы);

3) муниципальный координационный совет проектной деятельности - в отношении паспорта муниципального проекта (программы), поручений Губернатора Ставропольского края, решений Правительства Ставропольского края, совета, муниципального координационного совета, проектного комитета, Главы Новоалександровского городского округа Ставропольского края принимаемых в рамках реализации приоритетного проекта (программы);

4) муниципальный проектный офис - в отношении паспорта муниципального проекта (программы), сводного плана муниципального проекта (программы), рабочего плана муниципального проекта (программы) в рамках реализации муниципального проекта (программы).

42. Мониторинг реализации муниципального проектного проекта (программы) проводится начиная с принятия муниципальным координационным советом проектной деятельности решения об утверждении паспорта муниципального проекта (программы) и завершается в момент принятия советом решения о завершении муниципального проекта (программы).

43. Подготовка, согласование и представление отчетности по итогам мониторинга реализации муниципального проекта (программы) осуществляются в соответствии с планом управления муниципальным проектом (программой).

44. Результаты мониторинга реализации муниципального проекта (программы) определяются с учетом методических рекомендаций регионального проектного офиса и ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца, представляются в муниципальный проектный офис.

45. Муниципальный проектный офис анализирует результаты мониторинга реализации муниципальных проектов (программ), при необходимости инициирует рассмотрение соответствующих вопросов на заседаниях муниципального координационного совета.

46. Результаты мониторинга реализации муниципального проекта (программы) рассматриваются на заседаниях муниципального координационного совета.

Информацию о ходе реализации муниципального проекта (программы) докладывает руководитель муниципального проекта (программы).

В случае выявления рисков реализации муниципальных проектов (программ), требующих внесения изменений в паспорт муниципального проекта (программы) и (или) сводный план муниципального проекта (программы), дополнительно к результатам мониторинга реализации муниципального проекта (программы) представляются информация о принятых мерах и (или) соответствующие предложения о мероприятиях по корректирующим воздействиям.

В рамках указанных заседаний могут приниматься решения о проведении оценок и иных контрольных мероприятий муниципального проекта (программы) или иные решения в отношении муниципального проекта (программы).

47. Результаты мониторинга реализации муниципальных проектов (программ) к заседаниям муниципального координационного совета представляются муниципальным проектным офисом.

VI. Завершение муниципального проекта (программы)

48. Проект решения муниципального координационного совета о плановом завершении муниципального проекта (программы) подготавливается руководителем муниципального проекта (программы) и рассматривается муниципальным координационным советом после его одобрения проектным комитетом.

49. В ходе реализации муниципального проекта (программы) руководитель муниципального проекта (программы) может инициировать процедуру прекращения или приостановления муниципального проекта (программы).

Прекращение муниципального проекта (программы) означает его досрочное завершение без возможности возобновления.

Приостановление муниципального проекта (программы) означает его досрочное завершение с возможностью последующего возобновления.

50. Решение о прекращении или приостановлении муниципального проекта (программы) также может быть принято по окончании этапов муниципального проекта (программы) муниципальным координационным советом после одобрения проектным комитетом.

К проекту решения о завершении муниципального проекта (программы) прилагается итоговый отчет о реализации муниципального проекта (программы), который подлежит согласованию с муниципальным проектным офисом, участниками муниципального проекта (программы) в соответствии с планом управления муниципальным проектом (программой) до рассмотрения указанного итогового отчета на заседании проектного комитета.

Подготовка итогового отчета муниципального проекта (программы) осуществляется с учетом методических рекомендаций регионального проектного офиса по завершению муниципального проекта (программы).

При принятии решения о завершении муниципального проекта (программы) муниципальный координационный совет может также принять решение о подготовке и реализации плана достижения  результатов и выгод на период после завершения проекта (программы).

51. Муниципальный проект (программа) считается прекращенным или приостановленным с даты издания соответствующего решения муниципального координационного совета.

52. Материалы муниципального проекта (программы) размещаются в архиве завершенных муниципального проектов.

VII. Оценка и иные контрольные мероприятия реализации муниципальных проектов (программ)

53. Плановые оценки и иные контрольные мероприятия в отношении муниципального проекта (программы) осуществляются в соответствии с планом согласований и контрольных мероприятий муниципального проекта (программы). Данные, необходимые для проведения оценок и иных контрольных мероприятий, предоставляются с учетом методических рекомендаций регионального проектного офиса по оценке и иным контрольным мероприятиям реализации муниципального проектов. 

54. При формировании муниципального плана согласований и контрольных мероприятий муниципального проекта (программы) руководитель муниципального проекта (программы) и заинтересованные структурные подразделения органа местного самоуправления обеспечивают согласованность проведения оценок и иных контрольных мероприятий по срокам и мероприятиям в целях минимизации затрат ресурсов как проверяющих органов, так и участников муниципального проекта (программы).

55. В отношении реализуемых муниципальных проектов (программ)  могут проводиться следующие виды оценок и иных контрольных мероприятий реализации муниципального проекта (программы):

а) плановые оценки и иные контрольные мероприятия, реализуемые муниципальным проектным офисом при необходимости с привлечением структурных подразделений органа местного самоуправления в соответствии с их компетенцией, экспертных и иных организаций.

б) плановые оценки, проверки и иные контрольные мероприятия, реализуемые структурными подразделениями органа местного самоуправления и подведомственными организациями органа местного самоуправления;

в)  экстренная углубленная оценка или иное контрольное мероприятие, реализуемые муниципальным проектным офисом, в том числе по результатам мониторинга реализации муниципального проекта (программы), при необходимости с привлечением структурных подразделений органа местного самоуправления и подведомственных организаций органа местного самоуправления в соответствии с их компетенцией, общественно-делового совета, экспертных групп и иных организаций в целях разрешения кризисной ситуации, связанной с реализацией муниципального проекта (программы), а также оперативная оценка реализации антикризисных мероприятий.

По итогам проведенных оценок и иных контрольных мероприятий муниципальный координационный совет может принять решения о внесении изменений в паспорт, сводный план, рабочий план муниципального проекта (программы) и иные решения.

VIII. Инициирование, подготовка, реализация и управление изменениями, мониторинг реализации, завершение, оценка и иные контрольные мероприятия реализации муниципальных проектов (программ).

56. Инициирование, подготовка, реализация и управление изменениями, мониторинг реализации, завершение, оценка и иные контрольные мероприятия реализации муниципальных проектов (программ) осуществляются по аналогии с порядком инициирования, подготовки, реализации и управления изменениями, мониторинга реализации, завершения, оценки и иных контрольных мероприятий реализации муниципальных проектов (программ) с учетом организационной структуры системы управления проектной деятельностью администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
Проект постановления вносит заместитель главы администрации – начальник территориального отдела города Новоалександровска администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края                                                                                                                                                                                                

                                                                                                 И.В.Картишко
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