

## Протокол № 4

### заседания межведомственной комиссии по повышению результативности бюджетных расходов

05.07.2018 г.

#### Место проведения:

кабинет заместителя главы администрации – начальника  
финансового управления администрации  
Новоалександровского городского округа  
Ставропольского края.

#### Присутствовали:

Заместитель главы администрации – начальник финансового управления  
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского  
края – Булавина Н.Л.;

заместитель начальника финансового управления администрации  
Новоалександровского городского округа Ставропольского края – Сосова Л.А.;

начальник отдела планирования и исполнения бюджета финансового  
управления администрации Новоалександровского городского округа  
Ставропольского края – Противень М.А.

Начальники территориальных отделов администрации Новоалександровского  
городского округа Ставропольского края – Картишко И.В., Жердева Н.В.,  
Сердцов А.В., Мастягин С.А., Моисеев А.Н., Панасенков В.А.,  
Перевозчикова Н.В., Рубцов Е.А., Акиньшин А.В., Фоменко В.С., Винникова  
М.П., Ефимова И.А.

#### Повестка дня:

1. Подведение промежуточных итогов реализации проектов развития  
территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края,  
основанных на местных инициативах в 2018 году.

Докладчик: заместитель начальника финансового управления администрации  
Новоалександровского городского округа Ставропольского края – Сосова Л.А.

#### СЛУШАЛИ:

О результатах реализации проектов развития территорий муниципальных  
образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах в  
2018 году по состоянию на 05.07.2018г.

Докладчик: заместитель начальника финансового управления администрации  
Новоалександровского городского округа Ставропольского края – Сосова Л.А.

ВЫСТУПИЛИ: Булавина Н.Л. – заместитель главы администрации-начальник финансового управления администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

РЕШИЛИ:

1. Темижбекскому территориальному отделу администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края: уведомить подрядчика ООО «Стройподряд», осуществляющего выполнение работ по обустройству площадки, предназначенной для торговли в ярмарочный день в поселке Темижбекский, в рамках реализации в 2018 году проекта, основанного на местных инициативах о новом сроке окончания работ и выставить подрядчику требование об уплате пени и штрафов в порядке установленном п. 14.6 - 14.10 заключенного контракта.

2. Раздольненскому территориальному отделу администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края: в случае если подрядчик - ООО «Стройподряд» не приступит к выполнению работ по обустройству спортивного стадиона в селе Раздольном, в рамках реализации в 2018 году проекта, основанного на местных инициативах до 09.07.2018г. принять решение об отказе от исполнения контракта и выставить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с пунктами 14.6.-14.10 заключенного контракта.

3. В срок до 16.07.2018г. всем территориальным отделам администрации Новоалександровского завершить подготовку проектов (со всеми необходимыми документами), развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах для участия в 2018 году в конкурсном отборе.

Заместитель главы – начальник  
финансового управления администрации  
Новоалександровского городского округа  
Ставропольского края

Н.Л. Булавина

Секретарь межведомственной комиссии,  
заместитель начальника финансового  
управления администрации  
Новоалександровского городского округа  
Ставропольского края

Л.А. Сосова

Информация  
о реализации в Новоалександровском городском округе Ставропольского края  
проектов, развития территорий муниципальных образований Ставропольского  
края, основанных на местных инициативах

1) В 2018 году в Новоалександровском городском округе Ставропольского края, реализуется 9 проектов, основанных на местных инициативах. По состоянию на 05 июля 2018 года по четырём проектам работы выполнены: это «Ремонт тротуаров по улицам Шоссейная, Школьная, Степная, Полевая в поселке Присадовый», «Ремонт спортивной площадки по улице Ленина в хуторе Красночервонном», «Ремонт центрального Дома культуры в станице Григорополисской», «Устройство ливневой канализации по переулкам Казачий и Подгорный». Еще по двум проектам работы ведутся в штатном режиме: «Ремонт дома культуры «Строитель» - выполнено 50 % работ, «Благоустройство парковой зоны по улице Ветеранов в поселке Краснозоринском» выполнено – 40 % работ.

По 2 проектам работы ведутся с нарушением сроков выполнения работ: «Обустройство площадки, предназначенной для торговли в ярмарочный день в поселке Темижбекском» и «Обустройство спортивного стадиона в селе Раздольном».

По проекту поселка Светлого «Обустройство детского парка отдыха» осуществляется сбор средств с населения ИП и организаций и проводятся конкурсные процедуры. Общая сумма средств, направленных на реализацию в 2018 году проектов основанных на местных инициативах составляет 22,7 млн. рублей.

Информация о реализации проектов развития территории, основанных на местных инициативах в Новоалександровском городском округе Ставропольского края приведена в таблице 1.

2) К участию в конкурсном отборе в 2018 году, для реализации проектов, основанных на местных инициативах в 2019 году подготовлено 15 проектов. Информация о степени готовности проектов, основанных на местных инициативах для участия в конкурсном отборе для реализации в 2019 году приведена в таблице 2.

Предполагаемая стоимость проектов составляет 45 млн. рублей, из них 28,1 млн. рублей – краевые субсидии; 12,2 млн. рублей – софинансирование из бюджета городского округа: 1,5 млн. рублей – средства населения; 3,3 млн. рублей – средства ИП и организаций. Кроме того, около 2 млн. рублей – это вклад ИП и организаций безвозмездным оказанием услуг, выполнением работ и предоставлением материалов.

Заместитель главы администрации –  
начальник финансового управления  
администрации Новоалександровского  
городского округа  
Ставропольского края



Н.Л.Булавина

Таблица 1

Информация о реализации проектов развития территорий муниципальных образований Новоалександровского городского округа Ставропольского края, основанных на местных инициативах в 2018 году

по состоянию на 05.07.2018 года

Наименование проекта	Дата начала работ	Фактический срок завершения работ	Наименование работ	% выполнения в общем объеме работ
г.Новоалександровск - Ремонт ГДК "Строитель"	23.04.2018г.	03.09.2018г.	Демонтаж пола, разбивка бетонного основания, очистка стен, заливка бетонного основания пола, штукатурка стен, установка потолка, выравнивание стен	50%
г.Новоалександровск - «Устройство ливневой канализации по переулку Подгорный и переулку Казачий»	26.03.2018 г.	09.05.2018г.	Работы выполнены. Подготавливаются документы на оплату.	100%
ст.Григорополисская - «Ремонт Центрального Дома Культуры»	30.03.2018г.	09.06.2018г.	Работы выполнены. Оплачено.	100%
п. Краснозоринский - «Благоустройство парковой зоны»	01.04.2018г.	30.11.2018г.	Устройство тротуарной дорожки - на 100 %, ремонт туалета - на 20 %,устройство детской площадки - на 10 %, асфальто - бетонное покрытие 50%, освещение территории - 10%	40%
п. Красночервонный - «Ремонт спортивной площадки»	09.04.2018г.	31.08.2018г.	Работы выполнены. Оплачено.	100%
п. Присадовый - «Ремонт тротуаров»	28.03.2018г.	30.08.2018г.	Работы выполнены. Оплачено.	100%
с.Раздольное - «Обустройство спортивного стадиона»	02.04.2018г.	31.08.2018г.	Выполнены безвозмездные работы ООО Агрофирмой "Раздольное" - снятие грунта. Подрядчик завез гравий и металл, к выполнению работ не приступал.	0%
п. Темизбекский - «Обустройство площадки, предназначенной для торговли в ярмарочный день»	02.04.2018г.	11.05.2018г.	Выполняются работы по подготовке основания для покрытия горячими асфальтобетонными смесями.	69%

## Информация о степени готовности проектов, одобренных на местных инициативах для участия в конкурсном отборе на 2019 год

Наименование населенного пункта	Кол-во баллов	Наименование проекта	Готовность проекта
г. Новоалександровск	80	Приобретение для нужд города Новоалександровка автогидроподъемника ВИПО-24-01 на базе ГАЗ -33086 (2-х рядная кабина)	100%
г. Новоалександровск	100	Ремонт тротуара по улице Гагарина от улицы Пушкина до улицы маршала Жукова в городе Новоалександровске (нечетная сторона)	100%
поселок Горьковский	100	"Обустройство аллеи поселок Горьковский - поселок Рассвет"	ПСД на согласовании у Савельева. Нет выписки из ЕГРН (по земельному участку) - делают.
станция Григорополисская	100	"Ремонт Центрального дома культуры станции Григорополисская"	100%
станция Кармалиновская	100	"Устройство детской универсальной спортивной площадки для игровых видов спорта в станции Кармалиновской"	Нет выписки из ЕГРН (по земельному участку) - делают.
поселок Краснозоринский	100	"Асфальтирование тротуарных дорожек и автомобильных дорог местного значения на территории поселка Краснозоринского"	ПСД на согласовании у Савельева.
хутор Красночервоный	Пока 75 баллов	"Создание парка Победы в хуторе Красночервоном по улице Пушкина"	Проект не представлен
поселок Присадовый	92,5	"Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий (парковой зоны) в поселке Присадовый Новоалександровского городского округа Ставропольского края"	Нет выписки из ЕГРН (по земельному участку) - делают.
поселок Равнинный	100	"Благоустройство парковой зоны на территории поселка Равнинный по ул. Октябрьская (тротуарные дорожки, обустройство детской площадки, освещение, озеленение)"	ПСД на согласовании у Савельева.
поселок Радуга	100	"Асфальтирование тротуарных дорожек по улице Крестьянской"	ПСД на согласовании у Савельева.
село Раздольное	100	"Ремонт тротуарных дорожек по улице Ленина и улице Школьной села Раздольного НГО СК"	ПСД на согласовании у Савельева. Нет выписки из ЕГРН - делают.
станция Расшеватская	90	"Устройство детского игрового комплекса и благоустройство прилегающей территории с установкой МАФ на территории парка станции Расшеватской"	Делают ПСД. Нет выписки из ЕГРН - делают.
поселок Светлый	92	"Устройство спортивно-игровой площадки "Добрыйня в поселке Светлом"	ПСД на согласовании у Савельева. Нет выписки из ЕГРН (по земельному участку) - делают.
поселок Темижбекский	100	"Строительство детского - оздоровительного комплекса по улице Момотова"	100%
хутор Фельдмаршалский	97	"Ремонт тротуарных дорожек по улице Ленина, улице Гагарина, улице Терешковой, и улице Ленинградской хутора Фельдмаршалского НГО Ставропольского края"	ПСД на согласовании у Савельева. Нет выписки из ЕГРН - делают.