КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН
 НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ОТЧЕТ
о результатах экспертно-аналитического мероприятия 
[bookmark: _GoBack]Проведение аудита эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа»
(наименование мероприятия в соответствии с планом работы КСО)

Основание для проведения мероприятия: пункт 20 плана работ контрольно-счетного органа Новоалександровского городского округа Ставропольского края, приказ председателя контрольно-счетного органа Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 05.10.2021г. №22
Предмет мероприятия: средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования программы, а также деятельность объектов контрольного мероприятия по их использованию.
Объект (объекты) мероприятия:
Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
Исследуемый период: 2020г.
Сроки проведения мероприятия с 12.11.2021г. по 25.11.2021г.

Цель (цели) мероприятия: 
Цель 1 
Установить соблюдение требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в части финансового обеспечения и порядка реализации программы
Вопросы: 
- Проанализировать федеральные и региональные нормативные правовые акты, устанавливающие параметры финансового обеспечения, условия и порядок администрирования хода реализации программы.
- Проверить организацию деятельности главного распорядителя средств
- Проверить соответствие фактического финансирования из всех источников параметрам финансового обеспечения программы.
Цель 2
 Проверить использование финансовых ресурсов, выделенных на реализацию программных мероприятий.
Вопросы:
- Проверить полноту и своевременность финансирования мероприятий программы.
- Проверить достоверность отчетности о реализации программы. 
- Проверить целевое использование бюджетных средств, выделенных на реализацию программы.
- Проанализировать эффективность использования бюджетных средств в разрезе государственных заказчиков (заказчиков), программных мероприятий и объектов строительства (выборочно).
Цель 3. 
Провести оценку эффективности реализации мероприятий программы.
Вопросы проверки:
- Проверить полноту и качество исполнения мероприятий программы (выборочно). 
- Проверить правильность определения фактических показателей и индикаторов, достигнутых в ходе реализации. 
- Сравнить фактические показатели и индикаторы с их целевыми значениями.
- Проанализировать степень достижения установленных целевых показателей и индикаторов.
Результаты мероприятия:

1. Анализ соблюдения требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в части финансового обеспечения и порядка реализации программы.
Программа утверждена постановлением администрации Новоалександровского городского округа от 27.03.2018г. №498. 
Программа разрабатывалась и реализовывалась в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского муниципального района Ставропольского края (далее - Порядком), утвержденным постановлением администрации Новоалександровского городского округа от 01.11.2017 года № 3 и на основании Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее - Методики) утвержденным постановлением администрации Новоалександровского городского округа от 01.11.2017 года № 4 (с учетом вносимых изменений).

2. Проверка использования финансовых ресурсов, выделенных на реализацию программных мероприятий.
Документы, необходимые для проверки, предоставлены 29 ноября 2021 года, т.е. с нарушением срока.
Всего в программу вносилось 13 изменений, в том числе в 2020 году 4 изменения. 
С учетом изменений общий объем финансирования программы составил 67454,46 тыс. руб., из них в 2020 году 32125,4 тыс. руб., в том числе: 
- за счет средств бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края (средства местного бюджета), в том числе по годам:
2018г.- 3325,72 тыс. рублей; 
2019г.- 47,00 тыс. рублей;
2020г.- 3586,00тыс. рублей;
2021г.- 0,00 тыс. рублей;
2022г.- 0,00 тыс. рублей;
2023г.- 0,00 тыс. рублей;
2024 г.- 0,00 тыс. рублей.
- за счет средств бюджета Ставропольского края (краевого бюджета), в том числе по годам:
2018г.- 31959,34 тыс. рублей; 
2019г.- 0,00 тыс. рублей;
2020г.- 28539,4тыс. рублей;
2021г.- 0,00 тыс. рублей;
2022г.- 0,00 тыс. рублей;
2023г.- 0,00 тыс. рублей;
2024 г.- 0,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 32104,4 тыс. руб. или 95,5%.
Исполнение основных мероприятий программы представлено в таблице:

	№ п/п
	Наименование Программы, основного мероприятия Программы, мероприятия
	Тип средств (федеральные, краевые местные, средства у
частников)
	Расходы за отчетный год

	
	
	
	Объем финансового обеспечения по Программе на 1 января 
	Объем финансового обеспечения по Программе на 31 декабря 
	Кассовое исполнение
	% 
исполнения







	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа»
	 
	1683,67
	32125,4
	32104,4
	100%

	1
	Основное мероприятие 1  «Благоустройство общественных территорий Новоалександровского городского округа»                                  
	 
	1683,67
	1403,65
	1403,65
	100%

	 
	Мероприятие 1.1         Благоустройство мест общественного пространства парков и скверов
	средства местного бюджета
	1683,67
	0,00
	0,00
	

	 
	Мероприятие 1.2          Благоустройство площадей, проспектов, тротуаров и пешеходных дорожек
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Мероприятие 1.3                 Приобретение и установка малых архитектурных форм на объектах общественного пространства
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Мероприятие 1.4         Благоустройство общественной территории «Парковый комплекс Маяк» по ул. Расшеватская в г. Новоалександровске за счет средств бюджета городского округа
	средства местного бюджета
	0,00
	1403,65
	1403,65
	

	2
	Основное мероприятие 2  Благоустройство дворовых территорий Новоалександровского городского округа
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0%

	 
	Мероприятие 2.1                         Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов нуждающиеся в благоустройстве
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Мероприятие2.2                  Устройство детских, спортивных и игровых площадок на территории дворов многоквартирных домов
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Основное мероприятие 3   «Подготовка дизайн-проектов общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»                                      
	
	0
	653,95
	632,95
	
97%


	 
	Мероприятие 3.1             Изготовление информационного материала для проведения общественного обсуждения проекта программы «Комфортная городская среда»
	средства местного бюджета
	0
	69,95
	69,95
	

	 
	Мероприятие 3.2
Изготовление дизайн-проектов на общественные территории, нуждающиеся в благоустройстве 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Мероприятие 3.3
Изготовление дизайн-проектов на дворовые территории, нуждающиеся в благоустройстве
	средства местного бюджета
	0
	285,00
	264,00
	

	 
	Мероприятие 3.4
Расходы по строительному 
контролю и техническому обследованию объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта
	средства местного бюджета
	0
	299,00
	299,00
	

	4
	Мероприятие                             «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»
	 
	0
	30067,80
	30067,80
	100%



	 
	«Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»
	средства местного бюджета
	0
	1528,40
	1528,40
	100%

	 
	«Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

	средства краевого бюджета
	0
	28539,40
	28539,40
	100%



В соответствии распоряжением Контрольно-счетной палаты Ставропольского края №22 от 19 мая 2021 года, с 24 мая 2021 года было возоблено контрольное мероприятие «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Ставропольского края бюджету Новоалександровского городского округа Ставропольского края в 2018-2019 годах,  а также отдельных вопросов формирования и исполнения бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края», в ходе которого установлены нарушения отраженные в Отчете о результатах контрольного мероприятия.

3. Оценка эффективности реализации мероприятий программы.

Целевые индикаторы и показатели программы:

	№
	Наименование целевого индикатора
	План
	Факт
	%
выполнения

	Основное мероприятие: «Благоустройство общественных территорий Новоалександровского городского округа»

	1.
	Количество благоустроенных территорий общего пользования, благоустроенных в рамках программных мероприятий
	13
	13
	100%

	2.
	Площадь благоустроенных территорий общего пользования
	65,5 тыс. м2
	65,5 тыс. с
	100%

	3.
	Доля площади благоустроенных территорий общего пользования от общего количества общественных территорий, нуждающиеся в благоустройстве
	17,9
	17,9
	100%

	Основное мероприятие: «Благоустройство дворовых территорий Новоалександровского городского округа»

	4.
	Количество дворовых территорий, благоустроенных в рамках проекта "Комфортная городская среда" от общего количества дворовых территорий
	0
	0
	100%

	5.
	Доля дворовых территорий, благоустроенных в рамках проекта "Комфортная городская среда" от общего количества дворовых территорий
	0
	0
	100%

	6.
	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в МКД жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Новоалександровского ГО)
	0
	0
	100%

	Основное мероприятие: «Подготовка дизайн-проектов общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»

	7.
	Количество дизайн-проектов общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов разработанные в целях благоустройства территории Новоалександровского ГО
	1,0
	1,0
	100%

	8.
	Доля дизайн-проектов общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов, разработанные в целях благоустройства территории Новоалександровского ГО от общего количества территорий, нуждающиеся в благоустройстве
	1,0
	1,0
	100%

	9.
	Количество граждан вовлеченные в проведение общественных обсуждений проекта программы от общего количества граждан проживающие на территории Новоалександровского ГО
	12,7
	12,7
	100%

	 Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды

	10.
	Количество общественных объектов, благоустроенных в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды
	1
	1
	100%



Таким образом, за 2020 год все плановые целевые показатели программы достигнуты.
Выводы и предложения:

1. Программа согласована с бюджетом Новоалександровского городского округа за проверяемый период.
2. За 2020 год из запланированных мероприятий программы пять – исполнены полностью, три - не исполнены.
3. За анализируемый период плановые значения всех целевых показателей экономической эффективности программы достигнуты.
4. Программу признать эффективной, однако стоит обратить внимание на выявленные нарушения, в ходе проведения контрольного мероприятия.
5. Начальнику отдела ЖКХ администрации Новоалександровского городского округа предоставить в контрольно-счетному органу объяснительную по поводу задержки информации.



Председатель контрольно-счетного органа
Новоалександровского городского
округа Ставропольского края		                                  О.В. Захарченко

