КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН
 НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ОТЧЕТ
о результатах экспертно-аналитического мероприятия 
Проведение аудита эффективности муниципальной программы «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»
(наименование мероприятия в соответствии с планом работы КСО)

Основание для проведения мероприятия: пункт 20 плана работ контрольно-счетного органа Новоалександровского городского округа Ставропольского края
Предмет мероприятия: средства местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования, а также деятельность объектов контрольного мероприятия по их использованию.
Цель (цели) мероприятия: 
Цель 1 
[bookmark: _GoBack]Установить соблюдение требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в части финансового обеспечения и порядка реализации муниципальной программы «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» (далее - программа)
Вопросы: 
- Проанализировать федеральные и региональные нормативные правовые акты, устанавливающие параметры финансового обеспечения, условия и порядок администрирования хода реализации программы.
- Проверить организацию деятельности главного распорядителя средств 
- Проверить соответствие фактического финансирования из всех источников параметрам финансового обеспечения программы.
Цель 2
Проверить использование финансовых ресурсов, выделенных на реализацию программных мероприятий.
Вопросы:
- Проверить полноту и своевременность финансирования мероприятий программы.
- Проверить достоверность отчетности о реализации программы. 
- Проверить использование бюджетных средств, выделенных на реализацию программы.
Цель 3. 
Провести оценку эффективности реализации мероприятий программы.
Вопросы проверки:
- Проверить полноту и качество исполнения мероприятий программы (выборочно). 
- Проверить правильность определения фактических показателей и индикаторов, достигнутых в ходе реализации. 
- Сравнить фактические показатели и индикаторы с их значениями.
- Проанализировать степень достижения установленных показателей и индикаторов.
Объект (объекты) мероприятия:
отдел дорожного хозяйства и капитального строительства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края. 
Исследуемый период: 2019 год.
Сроки проведения мероприятия с 08.09.2020 г. по 25.09.2020 г. 
Результаты мероприятия:

1. Анализ соблюдения требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в части финансового обеспечения и порядка реализации программы.
Программа утверждена постановлением администрации Новоалександровского городского округа от 29.12.2018 г. №2129. 
Программа разрабатывалась и реализовывалась в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее - Порядок), утвержденным постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 01.11.2017 года № 3 (с учетом вносимых изменений), и на основании Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее - Методика) утвержденным постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 01.11.2017 года №4 (с учетом вносимых изменений).

2. Проверка использования финансовых ресурсов, выделенных на реализацию программных мероприятий.
Документы, необходимые для проверки, предоставлены в срок, указанный в запросе.
В 2019 году постановлениями администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – администрация округа) в программу 6 раза вносились изменения. 
С учетом изменений объем финансирования программы на 2019 год утвержден в сумме 80986,69 тыс. руб., в том числе: 
- средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) – 33451,71 тыс. руб.;
- средства бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 47403,8 тыс. руб.;
- за счет средств участников программы – 131,18 тыс. рублей.
Объем финансирования программы на 2019 год, утвержденный постановлением администрации Новоалександровского городского округа от 28.12.2019г. №1965, соответствует годовым плановым назначениям по расходам, утвержденным решением Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края  первого созыва от 10.12.2019 года № 32/345 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края первого созыва от 14.12.2018г. №21/283 «О бюджете Новоалександровского городского округа Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 77398,46 тыс. руб. или 95,5%.
Исполнение основных мероприятий программы представлено в таблице:

	№
	Наименование основного мероприятия программы
	Предусмотрено программой (тыс.руб.)
	Кассовое исполнение
( тыс.руб.)
	% исполнения

	1
	Основное мероприятие – «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения» 
	
	
	

	1.1
	Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах городского округа, обеспечение безопасности дорожного движения
	21672,78
	21345,59
	98,5

	1.2
	Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта, обеспечение безопасности дорожного движения
	22870,36
	22552,99
	98,6

	1.3
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
	12628,09
	12628,09
	100

	1.4
	Проектирование, строительство (реконструкция)  автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт
	0
	0
	0

	1.5
	Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах
	1127,21
	1127,21
	100

	1.6
	Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета
	0
	0
	0

	1.7
	Строительство подъезда от а/д Новоалександровск-Григорополисская-гр. Ставропольского края к поселку МТФ-2 СХПК «Россия»
	19208,02
	16246,87
	84,6

	1.8
	Реконструкция автомобильной дороги "станица Григорополисская-совхоз "Темижбекский" (ПК 14+450-ПК 17+450)", находящейся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края (проектно-изыскательские работы)
	3497,71
	3497,71
	100

	2
	Основное мероприятие – «Организация транспортного обслуживания населения»
	
	
	

	2.1
	Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам на территории Новоалександровского городского округа
	0
	0
	0

	
	Всего:
	81004,17
	77398,46
	95,5



Плановые показатели, указанные в отчете (81004,17 тыс. руб.), не соответствуют плановым показателям (80986,69 тыс. руб.), утвержденным постановлением администрации Новоалександровского городского округа от 28.12.2019г. №1965 и решением Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края  первого созыва от 10.12.2019 года № 32/345 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края первого созыва от 14.12.2018г. №21/283 «О бюджете Новоалександровского городского округа Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
Для осуществления дорожной деятельности в 2019 году администрацией городского округа заключено и действовало 44 муниципальных контракта. 
В целях реализации мероприятий по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорого общего пользования местного значения заключены следующие муниципальные контракты:
	Информация об исполнении контрактов за 2019 год

	№ контракта и дата
	Сумма контракта
	Исполнение контракта
	виды работ

	мероприятие 1.1.1 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах городского округа, обеспечение безопасности дорожного движения

	 №131/18-ЭА от 24.12.2018
	3 168 925,90
	100%
	выполнение работ по текущему ремонту и зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования

	№89 от 28.02.2019
	100 000,00
	100%
	Разработка ПСД на ремонт автомобильных дорог

	№90 от 28.02.2019
	100 000,00
	100%
	Разработка ПСД на ремонт автомобильных дорог

	№38 от 11.03.2019
	9 564,41
	100%
	 

	№39 от 11.0.2019
	9 564,41
	100%
	 

	15/19- ЭА от 10.04.2019
	2 875 340,00
	100%
	выполнение работ по  содержанию автомобильных дорог

	16/19-ЭА от 12.04.2019
	1 493 529,70
	100%
	выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог (х. Фельдмаршальский-ст. Воскресенская, пос. Присадовый - пос. Ударный,  Отмыкание от автомобильной дороги пос. Темижбекский - ст. Темижбекская - пос. Озерный)

	1256НР/19 от 19.04.2019
	30 000,00
	100%
	Прохождение экспертизы ПСД на ремонт дорог

	1260НР/19 от 19.04.2019
	30 000,00
	100%
	Прохождение экспертизы ПСД на ремонт дорог

	1259НР/19 от 19.04.2019
	30 000,00
	100%
	Прохождение экспертизы ПСД на ремонт дорог

	1258НР/19 от 19.04.2019
	30 000,00
	100%
	Прохождение экспертизы ПСД на ремонт дорог

	1257НР/19 от 19.04.2019
	30 000,00
	100%
	Прохождение экспертизы ПСД на ремонт дорог

	1261НР/19 от 19.04.2019
	30 000,00
	100%
	Прохождение экспертизы ПСД на ремонт дорог

	50/19-ЭА от 26.06.2019
	3 761 399,01
	100%
	выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог 

	№138 от 08.07.2019 
	100 000,00
	100%
	 

	96/19-ЭА от 02.08.2019
	442 890,00
	100%
	выполнение работ по текущему ремонту участков автомобильных дорог «ст. Воскресенская - х. Румяная Балка», «ст. Воскресенская- 
х. Петровский»

	1/19-ЭК от 05.08.2019
	446 000,00
	100%
	Изготовление сметной документации

	106/19 ЭА от 23.08.2019
	68 759,63
	100%
	услуги по проведению оценки уязвимости, разработке и утверждению плана   обеспечения   транспортной    безопасности      объекта     транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства «Мост через реку Расшеватская км 1+345 на      автодороге    «Сооружение     дорожного   транспорта   улица     «Победы» г. Новоалександровск»»,

	123/19-ЭА от 16.09.2019
	5 083 972,70
	100%
	выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог  (п. Встречный, п. Равнинный-х. Родионов, х. Фельдмаршальский-ст. Воскресенская,  п. Краснозоринский-ОПХ «Семеновод», Газовая трасса - п. Крутобалковский - х. Мокрая Балка)

	1624НР/1-19 от 16.09.2019
	30 000,00
	100%
	Прохождение экспертизы ПСД на ремонт дорог

	1631НР/1-19 от 16.09.2019
	30 000,00
	100%
	Прохождение экспертизы ПСД на ремонт дорог

	1630НР/1-19 от 16.09.2019
	30 000,00
	100%
	Прохождение экспертизы ПСД на ремонт дорог

	1629НР/1-19 от 16.09.2019
	30 000,00
	100%
	Прохождение экспертизы ПСД на ремонт дорог

	1628НР/1-19 от 16.09.2019
	30 000,00
	100%
	Прохождение экспертизы ПСД на ремонт дорог

	1627НР/1-19 от 16.09.2019
	30 000,00
	100%
	Прохождение экспертизы ПСД на ремонт дорог

	1623НР/1-19 от 16.09.2019
	30 000,00
	100%
	Прохождение экспертизы ПСД на ремонт дорог

	1622/НР/1-19 от 16.09.2019
	30 000,00
	100%
	Прохождение экспертизы ПСД на ремонт дорог

	1621НР/1-19 от 16.09.2019
	30 000,00
	100%
	Прохождение экспертизы ПСД на ремонт дорог

	1625НР/1-19 от 01.11.2019
	30 000,00
	100%
	Прохождение экспертизы ПСД на ремонт дорог

	1626НР/1-19 от 01.11.2019
	30 000,00
	100%
	Прохождение экспертизы ПСД на ремонт дорог

	140/19-ЭА от 11.11.2019
	289 788,00
	100%
	выполнение работ по текущему ремонту участков автомобильных дорог «Григорополисская  –  Темижбекская», «Воскресенская -  Румяная балка», 

	139/19-ЭА от 11.11.2019
	788 831,00
	100%
	выполнение работ по текущему ремонту участков автомобильных дорог «ст. Кармалиновская - пос. Краснозоринский», «пос. Краснозоринский - ОПХ «Семеновод»

	141/19-ЭА от 11.11.2019
	75 635,00
	100%
	выполнение работ по устройству остановочного павильона на автодороге «х. Фельдмаршальский-ст. Воскресенская» (с. Раздольное ул. Ленина)

	147/19-ЭА от 22.11.2019
	450 000,00
	100%
	выполнение работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог

	146/19-ЭА от 22.11.2019
	300 000,00
	100%
	выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог

	148/19-ЭА от 26.11.2019
	1 271 392,00
	100%
	обустройство пешеходных переходов техническими средствами дорожного регулирования (п. Светлый: ул. Советская ( д/сад),  п. Светлый: ул. Советская ( СОШ), п. Радуга: ул. Павлова д/сад, п. Радуга, ул. Павлова(СОШ), ст. Расшеватская: ул. Ленина,  г. Новоалександровск: ул. Расшеватская - Устройство ИДН, п. Красночервонный:  Устройство ИДН)

	Итого по мероприятию 1.1.1
	21 345 591,76
	 
	 

	мероприятие 1.1.3 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

	86/18-ЭА от 30.10.2018
	163 204,22
	100%
	проведение строительного контроля при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог

	85/18-ЭА от 02.11.2018
	6 880 129,48
	100%
	ремонту участка автомобильной дороги «Проезжая часть улица Красная, станица Григорополисская»

	84/18-ЭА от 02.11.2018
	5 584 760,87
	100%
	выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги ул. Советская, г. Новоалександровск

	Итого по мероприятию 1.1.3
	12 628 094,57
	 
	 

	мероприятие 1.1.7 Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах

	125/18-ЭА от 24.12.18
	1 127,21
	100%
	выполнение работ по асфальтированию тротуарных дорожек, автомобильных дорог местного значения на территории поселка Краснозоринского 

	Итого по мероприятию 1.1.7
	1 127,21
	 
	 

	мероприятие 1.1.9 Строительство подъезда от а/д Новоалександровск-Григорополисская-гр. Ставропольского края к поселку МТФ-2 СХПК «Россия»

	74/18-ЭА  от 21.08.2018
	331 516,57
	90,2 (Работы по строительству автомобильной дороги выполнены не в полном объеме, в связи с отсутствием разрешения ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» на производство работ в охранной зоне магистрального газопровода.)
	проведение строительного контроля при выполнении работ по капитальному строительству объекта: «Подъезд от а/д Новоалександровск - Григорополисская - гр. Ставропольского края к поселку МТФ 2 СХПК «Россия»

	1 от 28.09.2018
	30 983,70
	
	авторский надзор  при выполнении работ по капитальному строительству объекта: «Подъезд от а/д Новоалександровск - Григорополисская - гр. Ставропольского края к поселку МТФ 2 СХПК «Россия»

	135/19-ЭА от 07.10.2019
	15 884 372,00
	
	выполнение работ по капитальному строительству объекта: «Подъезд от а/д Новоалександровск - Григорополисская - гр. Ставропольского края к поселку МТФ 2 СХПК «Россия»

	Итого по мероприятию 1.1.9
	16 246 872,27
	 
	 

	мероприятие 1.1.10 Реконструкция автомобильной дороги "станица Григорополисская-совхоз "Темижбекский" (ПК 14+450-ПК 17+450)", находящейся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края (проектно-изыскательские работы)

	88/18-ЭА от 06.11.2018
	3 497 703,53
	100%
	Выполнение проектно- изыскательских работ по объекту капитального строительства «реконструкция автомобильной дороги «станица Григорополисская – совхоз Темижбекский»

	Итого по мероприятию 1.1.10
	3 497 703,53
	 
	 



В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия были рассмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие расходы, связанные с реализацией программы (акты о приемке выполненных работ, справки, счета-фактуры, платежные поручения).

3. Оценка эффективности реализации мероприятий программы.

Целевые индикаторы и показатели программы:
Согласно «Сведениям о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы «Развитие дорожной сети, транспортное обслуживание населения и обеспечение безопасности дорожного движения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» и их значениях», предоставленных начальником отдела дорожного хозяйства и капитального строительства администрации округа, значения целевых индикаторов за 2019 год сложилось следующим образом:
3.1. Основное мероприятие - «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения».

	№
	Наименование целевого индикатора
	План
	Факт
	% выполнения

	1.
	Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных показателей в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности, в результате работ по текущему ремонту и содержанию Новоалександровского городского округа Ставропольского края, вне границ населенных пунктов (км.)
	





99,1
	





99,1
	





100

	2.
	Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных показателей в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности, в результате работ по текущему ремонту и содержанию Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в границах населенных пунктов (км.)
	



96,8
	



96,8
	



100

	3.
	Площадь и протяженность участков дорог приведенных в нормативное состояние в результате проведения работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края (тыс. м2/км.)
		12,8/1,9
	18,37/2,3
	143,5/121

	4.
	Увеличение протяженности реконструированных и построенных на территории Новоалександровского района Ставропольского края участков автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края (км.)
	0,921
	0
	0

	5.
	Количество разработанных проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края (шт./км.)
	8,0/50
	0
	0

	6.
	Количество разработанных технических паспортов автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края (шт./км.)
	7,0/40
	0
	0

	7.
	Количество разработанных  проектов на объекты строительства (реконструкции) (ед.)
	1
	1
	100



3.2. Основное мероприятие – «Организация транспортного обслуживания». 

	№
	Наименование целевого индикатора
	План
	Факт
	% выполнения

	1.
	Пассажирооборот организаций пассажирского автомобильного транспорта на территории Новоалександровского городского округа (тыс. пасс. км.)
	4018,4
	4018,4
	100,0



Таким образом, за 2019 год не все плановые целевые показатели программы достигнуты, а в частности, по пункту 4 показатель не достигнут в связи с отсутствием согласованного проектного решения по пересечению  строящейся автодорогой коммуникаций, эксплуатируемых Ставропольским ЛПУМГ, по пунктам 5 и 6 показатели не достигнуты в связи с отсутствием финансирования.
Выводы и предложения:

1. Программа с бюджетом Новоалександровского городского округа за проверяемый период не согласована на сумму 17,48 тыс. руб.
2. За 2019 год из запланированных восьми мероприятий программы пять – исполнены полностью, три - не исполнены.
4. За анализируемый период плановые значения не всех целевых показателей экономической эффективности программы достигнуты.
5. В пояснительной записке к отчету не в полной мере раскрыт анализ выполненных работ. 
6. Программу признать условно эффективной (только по освоению средств, а не по достижению целевых индикаторов).
7. Отделу дорожного хозяйства и капитального строительства администрации Новоалександровского городского округа предоставить в отдел экономического развития, финансовое управление, контрольно-счетному органу пояснительную записку с полной расшифровкой по каждому мероприятию: 
- какие дороги на территории Новоалександровского городского округа были построены, реконструированы и приведены в нормативное состояние;
- количество разработанных проектов по организации дорожного движения с расшифровкой; 
- количество разработанных паспортов автомобильных дорог с расшифровкой по каждой дороге; 
- количество разработанных проектов на объекты строительства (реконструкции) с расшифровкой по объектам;
-  причина не освоения денежных средств в сумме 3605,71 тыс. руб.



Председатель контрольно-счетного органа
Новоалександровского городского
округа Ставропольского края		                                  О.В. Захарченко

